ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа
Адреса наручиоца:	Радетова бр. 31, Сврљиг
Интернет страница наручиоца:	www.svrljig.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

– Радови на изградњи приступног пута и електрификацији моста, ознака и назив из општег речника 45233120 – Радови на изградњи путева, 45231400 – Радови на изградњи електроенергетских водова, 4523113 – Радови на замени цевовода.

Првобитна вредност уговора:	9.992.998,50 динара
Измењена вредност уговора:	10.456.576,00 динара

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Извођач радова је поднео захтев за признавање вишкова и мањкова радова по уговору о извођењу радова на изградњи приступног пута и електрификацији моста, број III 404-205/2019 од 23.10.2019.године и Анексу I уговора број III 404-229/2019 од 08.01.2020.године (продужење рока за извођење радова), под бројем 113/03-20од 23.03.2020.године, уз који је приложио све сагласности и табеларни преглед вишка и мањка радова.
По предметном уговору , током извођења уговорених радова појавила се потреба за увећањем обима радова који су предмет уговора, чија вредност на основу достављеног табеларног прегледа вишка и мањка радова у укупном износу није већа од 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора. С обзиром на то да се надзорни орган сагласио,Наручилац је размотрио захтев, установио да је захтев оправдан, те се одобрава измена уговора којом се укупна вредност радова повећава за 463.577,50 динара без ПДВ-а.
Основ за измену уговора је одредба члана 6. Уговора.

Остале информације: