ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа Сврљиг
Адреса наручиоца:	Сврљиг, Радетова бр. 31
Интернет страница наручиоца:	www.svrljig.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови на асфалтирању и пресвлачењу градских улица и изградња путева у селима Рибаре и Извор Тројица
Назив и ознака из општег речника набавке: 45233120 - Радови на изградњи путева, 45233223 - Радови на обнављању хабајућег површинског слоја

Првобитна вредност уговора:	20.671.173
Измењена вредност уговора:	20.671.173

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Извођач радова је поднео захтев дана 27.04.2020.године у коме наводи да због тренутне епидемиолошке ситуације и уведеног полицијског часа нису били у могућности да организују градилиште како би отклонили недостатке и извели радове, а с обзиром на најаву релаксирања мера моле за продужетак рока за извођење радова по уговору број III 404-166/2019 od 17.07.2019.године и Анексу I Уговора од 14.01.2020.године, и то најкасније до 15.05.2020.године.
Наручилац је размотрио захтев, прибавио мишљење надзорног органа и установио да је захтев оправдан јер се ради о објективним околностима, те је одобрио продужетак рока за извођење радова до 15.05.2020.године.
Основ за измену уговора је члан

Остале информације: