ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа
Адреса наручиоца:	Радетова бр. 31, Сврљиг
Интернет страница наручиоца:	www.svrljig.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови на реконструкцији тротоара у градским улицама, поплочавању кеја, степеништа и рампе - ознака и назив из општег речника јавних набавки: 45454000 – Радови на реконструкцији, 45233222 – Радови на поплочавању и асфалтирању површина.

Првобитна вредност уговора:	7.931.708,50 динара
Измењена вредност уговора:	7.931.708,50 динара

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Извођач радова је дана 07.04.2020. године поднео захтев број 97 за продужетак рока за извођење радова по Уговору о извођењу радова на реконструкцији тротоара у градским улицама, поплочавању кеја, степеништа и рампе, број III 404-217/2019 od 28.11.2019.године, за 90 календарских дана због ванредних околности, односно скраћења радног времена у току проглашеног ванредног стања.
Наручилац је размотрио захтев, затражио мишљење надзорног органа и установио да је захтев оправдан, да се у погледу рока за извођење радова ради о објективним околностима, те се одобрава продужење рока за извођење радова за 90 календарских дана.
Такође се анексом уговора даје сагласност извођачу радова да се у улици Ставре Партизана и улици Првомајској у Сврљигу уместо асфалтном масом BHNS 16, који је предвиђен предмером, а уз сагласност пројектанта, изведу радови на асфалтирању ових улица асфалтном масом АВ 11 и то по истој цени и у истој количини која је дата у предмеру, који је саставни део уговора.
Основ за измену уговора су одредбе члана 6, 15. и 20. Уговора.

Остале информације: