ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа
Адреса наручиоца:	Радетова бр. 31, Сврљиг
Интернет страница наручиоца:	www.svrljig.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

Радови на реконструкцији тротоара у градским улицама, поплочавању кеја, степеништа и рампе - ознака и назив из општег речника јавних набавки: 45454000 – Радови на реконструкцији, 45233222 – Радови на поплочавању и асфалтирању површина.

Првобитна вредност уговора:	7.564.308,50 динара
Измењена вредност уговора:	7.155.098,00 динара

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Извођач радова је поднео захтев за анексирање уговора и признавање вишка и мањка радова под бројем 186 од 10.07.2020.године, у коме наводи да су радови завршени и да доставља преглед вишка и мањка радова, оверен од стране надзорног органа, те тражи закључење Анекса уговора са коначном вредношћу радова.
Наручилац је размотрио захтев, затражио мишљење надзорног органа и установио да је захтев оправдан, да су радови изведени у наведеном обиму, те се доноси одлука о измени укупне уговорене вредности уговора на износ од 7.155.098,00 динара, што представља умењење укупне уговорене вредности Основног уговора.
Основ за измену уговора су одредбе члана 15. и 20. Уговора.

Остале информације: