ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Назив наручиоца:	Општинска управа
Адреса наручиоца:	Радетова бр. 31, Сврљиг
Интернет страница наручиоца:	www.svrljig.rs
Врста наручиоца:	Градска и општинска управа
Врста предмета:	Радови

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

– Радови на изградњи прилазног пута за мост на Правачкој реци, ознака и назив из општег речника 45233120 – Радови на изградњи путева

Првобитна вредност уговора:	2.162.827,54 динара
Измењена вредност уговора:	2.255.814,96 динара

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Извођач радова је поднео захтев за признавање вишкова и мањкова радова по уговору о извођењу радова број III 404-82/2020 од 10.03.2020.године, под бројем 151-1/04-20 од 16.04.2020.године, уз који је приложио све сагласности и табеларни преглед вишка и мањка радова.
По предметном уговору током извођења уговорених радова појавила се потреба за увећањем обима радова који су предмет уговора, а такође је констатовано да су неки радови реално изведени у мањем обиму, тако да вредност увећаних радова на основу достављеног табеларног прегледа вишка и мањка радова у укупном износу није већа од 5% од укупне уговорене вредности првобитно закљученог уговора.
С обзиром на то да се надзорни орган сагласио, Наручилац је размотрио захтев, установио да је оправдан, да има основа по уговору, те се одобрава измена уговора којом се укупна вредност радова повећава за 92.987,42 динара без ПДВ-а.
Основ за измену уговора су одредбе члана 15. и члана 20. Уговора.

Остале информације: