Ha3us Hapyumnoua: OnwTKHCKa ynpasa

Appeca Hapyduoua: PapetoBa 6p. 31, CBp/bur

WUHTepHeT cTpaHuua Hapyumoua:  www.svrljig.rs
BpcTta Hapyuymoua: lpaacKa v ONWTUHCKA ynpasa

BpcTta npeamera: Yenyre

3a pobpa u ycnyre: onuc npeameTta HabaBKe, Ha3MB M O3HaKa U3 ONWTEr peyHMKa Habaeke,
3a pagose: npupoaa 1 obum paaoBa M OCHOBHA obesiexkja pagoBa, MecTo U3BpLUEHA PaaoBa,

O3HaKa 13 K.I'IaCMd)MKaLI,VIje AenatHoCTn, OA4HOCHO HAa3nMB U O3HAKa U3 OonuwTer pe4yHnKa HabaBKe:

Ycnyra uspage npojekTHe AOoKyMeHaTaumMje 3a CaHaunjy, PEKOHCTPYKLUMjY U n3rpagty BO40BOAHE
mpee y Cepsbury - pasa 1

Ha3uB 1 03HaKa 13 onwrTer peyHnKa Habasku: 71242000 - n3paga npojekaTa n HaupTa, NpoLeHa
TPOLLKOBA

MNpBO6UTHA BpeAHOCT yroBopa: 3.800.000,00 gmHapa

N3mer-eHa BpeaHOCT yroBopa: 3.800.000,00 guHapa

Ob6jeKTUBHM Pa3No3n 3a USMEHY YroBopa, Y3 U3BOA M3 KOHKYPCHE AOKYMEHTaUmje nam
ogrosapajyher nponuca y Kojuma ce Hanasm OCHOB 3a U3MEHY:

M3BpluMnaL, ycayre je nogHeo 3axTeB 3a NPOAYKEeHE pOKa 3a M3BpLUEHE yroBopa noa 6pojem 141-07 opa,
12. 6.2019.roaunHe, y KOMe HaBOAM ONpaBAaHe U 0OjeKTMBHE pas/iore 3a NPOAYKeHE POKa, U TO:
Hapyuunal, je 610 y ob6aBe3un ga foctaBn mepogaBHe aHa/IM3e BOAE Ca M3BOpULLTa Pymerbak u
MaHojnnua y MoMeHTY Kaga je 3amyherbe Boge Ha HajBULLEM HUBOY, aM KAKO je OO0 A0 Kalltbera Y
[0CTaB/bakby OBMX MoJaTaKa O KBaUTeTy Boae (M3BewTaju og 08.04.2019.rogmHe 1 23.05.2019.roanHe),
TO Ce 3axTeBa NPOAY»KeTakK yrosopa ca pokom og 90 aaHa oA AaHa JOCTaB/bakba NOAATaKa.

Hapyuunal, je pa3amoTpumo 3axTeB, YCTaHOBMO A3 je 3aXTeB onpaBaaH 1 oaobpaBa ce NpoayKere yropopa
3a 280 pgaHa oA, AaHa 3aK/byyerba YyroBopa.

OcHoOB 3a U3MeHy yroBopa je ogpenba ynaHa 8. Yrosopa.

Octane nndopmaumuje:



	Text1: Општинска управа
	Text2: Радетова бр. 31, Сврљиг
	Text3: www.svrljig.rs
	Text5: Услуга израде пројектне докуменатације за санацију, реконструкцију и изградњу водоводне мреже у Сврљигу - фаза 1
Назив и ознака из општег речника набавки: 71242000 - израда пројеката и нацрта, процена трошкова
	Text6: 3.800.000,00 динара
	Text7: 3.800.000,00 динара
	Dropdown1: [Градска и општинска управа]
	Text12: 
	Dropdown2: [Услуге]
	Text8: Извршилац услуге је поднео захтев за продужење рока за извршење уговора под бројем 141-07 од 12. 6.2019.године, у коме наводи оправдане и објективне разлоге за продужење рока, и то:
Наручилац је био у обавези да достави меродавне анализе воде са изворишта Румењак и Манојлица у моменту када је замућење воде на највишем нивоу, али како је дошло до кашњења у достављању ових података о квалитету воде (извештаји од 08.04.2019.године и 23.05.2019.године), то се захтева продужетак уговора са роком од 90 дана од дана достављања података. 
Наручилац је размотрио захтев, установио да је захтев оправдан и одобрава се продужење уговора за 280 дана од дана закључења уговора.
Основ за измену уговора је одредба члана 8. Уговора.


